



Утверждаю:

Директор МУП ЖКХ «Южное» Капустин Н.А.

01.08.2023 г.

План-график проверки технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирных домах МУП ЖКХ «Южное»

п/п	Адрес МКД	Кол- во квартир	Сроки проведения работ						Ответственный за проведения работ
			январь		май		сентябрь		
			Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	
с. Щелкун									
1	Мира 1	22	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
2	Мира 2	22	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
3	Мира 3	22	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
4	Мира 4	18	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
5	Мира 5	18	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
6	Мира 6	18	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
7	Мира 7	18	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
8	Мира 8	18	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
9	Мира 9	18	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
10	Строителей 5	22	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
11	Строителей 7	12	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
12	Строителей 8а	8	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
13	Строителей 9	12	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
14	Строителей 10	8	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Инженер Черепанова Г.М
с. Никольское									
15	Жукова 2	8	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Начальник уч-ка №2 Зверев А.А.
16	Жукова 3	16	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Начальник уч-ка №2 Зверев А.А.
17	Жукова 4	16	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Начальник уч-ка №2 Зверев А.А.

18	Жукова 5	18	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Начальник уч-ка №2 Зверев А.А.
19	Жукова 6	27	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Начальник уч-ка №2 Зверев А.А.
20	Жукова 7	27	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Начальник уч-ка №2 Зверев А.А.
21	Жукова 8	27	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Начальник уч-ка №2 Зверев А.А.
22	Мира 10	27	15 января	1 февраля	15 мая	1 июня	15 сентября	1 октября	Начальник уч-ка №2 Зверев А.А.

Составила: Черепанова Г.М

